
                                                
                                                                 

 

Port de Dieppe, le 7 novembre 2024 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Restauration du Pont Colbert :  
Point sur le chantier  

 

 
 
Huit mois après son transfert vers le Cours de Dakar, Ports de Normandie fait le point 
sur le chantier de restauration du Pont Colbert.  
 
Les travaux sur le pont 
Depuis le 13 septembre dernier, les travaux de restauration de la structure du Pont Colbert ont 
été interrompus en raison d’une présence de plomb. Des tests complémentaires ont été 
réalisés pour mesurer l’ampleur de cette pollution et déterminer les mesures à mettre en œuvre 
pour que les opérateurs puissent reprendre leur travail en toute sécurité.  
 
Ces tests ont confirmé qu’il n’y avait pas d’amiante mais que la présence de plomb nécessitait 
de mettre en œuvre les mesures de nettoyage suivantes :  
 

• Le cocon va être remis en place et 4 zones étanches vont être établies 

 
• Dans les SAS 0, 1 et 2, là où la présence de plomb est la plus élevée, il sera aspiré 

• Quant au SAS 3, il fera l’objet d’un nettoyage haute pression 

• Enfin, une bâche de rétention sera installée sous le pont de manière à récupérer les 
eaux polluées, les traiter puis les filtrer avant de les rejeter dans le réseau 
 

Les 4 SAS seront nettoyés puis libérés successivement et les travaux de réparation de la 
structure du pont pourront reprendre au fur et à mesure de la libération des SAS.  
 
L’impact sur le planning global du chantier est en train d’être estimé et nous étudions toutes 
les hypothèses (équipes renforcées, amplitude de travail augmentée…) afin de le limiter au 
maximum. Il sera communiqué dans les semaines qui viennent.   
 
Pour ce qui est des autres chantiers de restauration, ils se poursuivent conformément au 
planning prévu. Ainsi, la fabrication des entretoises est en cours.  
 



 
Les entretoises sont les « poutres transversales en croisillons » que l’on aperçoit sur la photo ci-dessus ®Drones 
Smart Images 
 

 
 

 
Le degré d’usure constaté sur les entretoises était tellement élevé que décision a été prise de les remplacer ®F. 
Thomas – Ports de Normandie 
 
 



 
L’une des 10 entretoises en cours de fabrication ®Eiffage Métal 
 

Quant au chevêtre (sorte de grosse « caisse » située sous le pont et qui répartit les charges 
entre le tablier et le pivot), il est en cours de sablage, remise en peinture et remplacement des 
rivets et autres éléments corrodés. 
 

   
 
 
 
 

Le chevêtre après sablage 
®F. Thomas – Ports de Normandie 

 



Les organes de rotation du pont 
Les travaux de restauration des organes de manœuvre se terminent dans les ateliers Regnier.  
     
La zone de rotation du pont 
Le mur circulaire en brique est en cours de réparation. Toutes les briques jaunes et poreuses 
(environ un tiers), seront remplacées par des briques les plus ressemblantes possibles à celles 
d’origine et le rejointoiement des briques « saines » se poursuit.  
 
La semelle de fondation du rail de rotation a été coulée.   
 
Enfin, en accord avec la DRAC, un système d’évacuation des eaux est en train d’être mis en 
place sur cette zone afin de limiter la corrosion.  
 

  
La dalle de béton sur laquelle reposera le rail de rotation du pont ®F. Thomas – Ports de Normandie 

 
 
La cabine de manœuvre Prouvé (1946) 
Son sablage par les Ateliers Chauvet, situés près de Poitiers, est achevé. Elle a été 
réassemblée avant une remise en peinture courant novembre.  
 
Par ailleurs, la dalle de sous-bassement du local technique qui sera situé à côté de la cabine 
de manœuvre a été coulée.  
 
Enfin, les organes de commande sont toujours en cours de restauration par la société Hyd&o. 
 



  
La cabine de manœuvre réassemblée avant peinture ®Eiffage Métal 
 

La salle des machines 
Un appel d’offres va être lancé en novembre.  
 
 
Le choix de la couleur du pont et de la cabine de manœuvre  
Lors du décapage du pont et de la cabine de manœuvre, plusieurs couleurs ont été retrouvées. 
Elles ont été soumises à l’arbitrage de la DRAC qui a choisi :  
 
Pour le Pont : RAL 7011 (Gris fer) 

 
 
Pour la cabine de manœuvre : RAL 7015 (Gris ardoise) 

 
 
 
POUR MEMOIRE : LES ELEMENTS CLEFS DU CHANTIER DE RESTAURATION DU PONT COLBERT 
 
LE PROJET EN BREF 
Classé aux Monuments Historiques en 2020 suite à une forte mobilisation citoyenne et à l’engagement des 
collectivités, le pont Colbert va faire l’objet d’une restauration complète. Sa structure, constituée d’un mélange de 
fer puddlé d’origine et d’acier d’après-guerre, est très endommagée et va donc être remise en état. Nous allons 
également rénover sa chaussée et élargir ses trottoirs afin qu’il soit accessible aux personnes à mobilité réduite.   
Des travaux sur le génie civil sont également prévus : reprise du pavage circulaire de la zone d’effacement du pont, 
restauration des escaliers, des butées et du couronnement de quai... ainsi qu’une restauration de la cabine de 
manœuvre et un ravalement de façade du bâtiment des machines. Enfin, l’opération comprend la mise en valeur 
de l’ouvrage par son éclairage nocturne.   
 
LES GRANDES ETAPES DU CHANTIER  
(Les durées ci-dessous ne sont qu’indicatives et non cumulatives)  



• Fermeture de la circulation routière sur le Pont Colbert et mise en service de la passerelle piétonne : 24 
janvier 2024 

• Transfert du Pont vers le Cours de Dakar : du 8 au 10 février 2024 

• Mise sous cocon, désamiantage et décapage du Pont : 6 mois 

• Réparation de la structure du Pont : 8 mois 

• Protection anti-corrosion et peinture du Pont : 3 mois 

• Rénovation du mécanisme et des zones de retrait et de manœuvre du Pont : 8 mois 

• Rénovation de la cabine de manœuvre : 10 mois 

• Ravalement de la façade du bâtiment des machines : 6 mois 

• Mise en lumière : 3 mois 

• Fin du chantier : mi 2025 
 
LES PARTENAIRES ET LE BUDGET  
19.6 M€ sont consacrés à ce projet financé par :   

• La Région Normandie : 9,4M€ 

• Le Département de Seine Maritime : 3,3 M€ 

• L’Union Européenne (FEDER) : 2 M€  

• L’Etat : 4,9 M€  
La Ville de Dieppe est un relais essentiel de l’information ainsi que l'interface entre les différents acteurs du projet, 
les habitants et les commerçants. La Ville a également réalisé plusieurs investissements pour aménager les voiries 
et réorganiser les circulations. Quant Dieppe Maritime, elle accompagne ce projet à travers Deep Mob.  
 
LES ACTEURS DU CHANTIER 
Maître d’ouvrage : Ports de Normandie 
Maître d‘œuvre : Profractal - Venna Ingénierie - Spielmann & Chirino Architectures 
Architecte du patrimoine : Desmont Tricot Architectes Associés 
Charpente, mécanismes, réfection de la zone d’effacement, équipements et superstructures : Groupement Eiffage 
Métal - Lassarat  
Mise en lumière : Cegelec SDEM 
Réfection du bâtiment de la salle des machines : consultation en cours 
 
+ D’INFOS 
Retrouvez toutes les infos sur le chantier, les circuits de déviation et la passerelle piétonne sur 
pontcolbert.portsdenormandie.fr ou en appelant le 06 17 50 61 90 (numéro mis en place par le Ville de Dieppe).  
 
 
 

 
À PROPOS DE PORTS DE NORMANDIE 
Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, Ports de Normandie ce sont :  
9 000 emplois directs et indirects  / 435 M€ investis en Normandie depuis sa création en 2007 / 100 ha dédiés aux 
Energies Marines Renouvelables, une base de maintenance à Caen-Ouistreham et une autre à venir sur Dieppe / 2 
millions de passagers transmanche par an / 6.5 millions de tonnes de marchandises par an / Près de 60 escales 
croisières par an et plus de 100 000 croisiéristes / 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 000 nuitées et 
7500 visiteurs par an / + de 12 000 T de poissons soit 1/3 du tonnage pêche déclaré en Normandie / + de 300 mises 
à sec/an.  

Ports de Normandie est le fruit de l’alliance de la Région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche 
et de Seine Maritime et des Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, au service du 
développement économique de leurs territoires. Retrouvez toutes les informations à propos de Ports de 
Normandie sur portsdenormandie.fr  

Contacts presse : Marie-Agnès Gérin 06 71 90 70 87 – marie-agnes.gerin@portsdenormandie.fr ou Anne Pétri-
Maillard 02 31 53 64 53 / 06 23 50 48 99– anne.petri-maillard@portsdenormandie.fr 

http://www.pna-ports.fr/
mailto:marie-agnes.gerin@ports

